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Haridus- ja Teadusministeeriumi innovatsiooniprojekt 20.4.1.1.6. „Kaasaegsest õpikäsitusest ja 

energiatõhususest lähtuv tehaseline renoveerimine Eesti masstoodetud haridushoonetes" on  
rahastatud Riigikantselei fondi „Avaliku sektori innovatsioonivõimekuse tõstmine“ vahenditest. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Joonis 1 - Eestis enimlevinud seeriakoolimaja 221-1-321. Arhitekt: Milvi Vainik 



 
 
Avaliku sektori innovatsiooniprojekti „Kaasaegsest õpikäsitusest ja energiatõhususest lähtuv tehaseline 
renoveerimine Eesti masstoodetud haridushoonetes" I perioodi raport 

3/28  #Meistriklass 

 

Sisukord 
Sisukord ................................................................................................................................................ 3 

Sissejuhatus.......................................................................................................................................... 4 

1. Projekti eesmärgid ja väärtus ........................................................................................................ 5 

1.1. Probleemipüstitus .................................................................................................................. 5 

1.2. Lahenduse visioon ................................................................................................................. 5 

1.3. Oodatavad tulemid................................................................................................................. 6 

1.5. Innovatsiooni olemus ............................................................................................................. 7 

1.6. Strateegiline kooskõla haridusvaldkonna eesmärkidega ja loodav väärtus ............................ 7 

2. Esimese projektiperioodi tegevused .............................................................................................. 9 

2.1. Arhitektuurilise lähenemine väljatöötamine ............................................................................ 9 

2.2. Seeriakoolimajade kasutajakogemuse uurimine .................................................................. 10 

2.3. Seeriakoolimajade ruumiliste võimaluste läbitöötamine ....................................................... 11 

2.4. Kaasava hariduse väljakutsed ............................................................................................. 14 

2.5. Koostöö ja kommunikatsioon ............................................................................................... 15 

2.6. Projekti juhtimine ja eelarvekasutus ..................................................................................... 17 

2.7. Ilmnenud takistused ja edasi uurimist vajavad teemad ........................................................ 18 

3. 2026. aasta tegevusplaan ........................................................................................................... 19 

3.1 Innovatsioonihanke väljakuulutamine........................................................................................ 19 

3.2. Juhtgrupi moodustamine...................................................................................................... 19 

3.3. H- ja U-tüüpi seeriakoolimajade ruumimudeli  ja -lahenduste väljatöötamine ....................... 20 

3.4. Haridusruumi häkatoni korraldamine.................................................................................... 20 

3.5. Kommunikatsioon ................................................................................................................ 20 

Kokkuvõte ........................................................................................................................................... 22 

Lisa 1 .................................................................................................................................................. 24 

Kasutajaootused kooliruumile: kasutajateekonna töötoa olulisemad taipamised ................................. 24 

1.1. Koolipäevateekond .............................................................................................................. 24 

1.2. Meeleolukaart .......................................................................................................................... 27 

1.3. Personalugu ............................................................................................................................ 28 

 

  



 
 
Avaliku sektori innovatsiooniprojekti „Kaasaegsest õpikäsitusest ja energiatõhususest lähtuv tehaseline 
renoveerimine Eesti masstoodetud haridushoonetes" I perioodi raport 

4/28  #Meistriklass 

 

 

Sissejuhatus 
Haridus- ja Teadusministeerium ja Riigikantselei algatasid 2025. aastal avaliku sektori 
innovatsiooniprojekti #meistriklass, mille eesmärk on mõtestada ja leida lahendusi, kuidas Eesti 
seeriakoolimajad targalt, jätkusuutlikult ja kvaliteetselt uuele tasemele viia. Väljakutse on kompleksne: 
oluline on parandada koolihoonete sisekliimat ja energiatõhusust, et tagada tervislik ja jätkusuutlik 
koolikeskkond kõigile, kes koolihoonetes viibivad ning toetada riiklike kliimaeesmärkide saavutamist, 
luua identiteeti läbi arhitektuuri, et vähendada ruumilist hariduslõhet ühiskonnas ning pakkuda õppimist 
ja õpetamist toetavaid ruumilahendusi väga erinevate vajadustega õpilasi silmas pidades. 
 
Projekti ambitsioon on muuta ühiskondlikku suhtumist tüüparhitektuuri: koolihoonete ruumiline 
ühetaolisus ei ole tingimata puudujääk, vaid võimalus skaleeritavateks lahendusteks. Töötades välja 
ruumi- ja sisekliimalahendusi, mis sobivad ühele tüüpkoolile, saab potentsiaalselt luua väärtust 
mitmetele sarnastele hoonetele samaaegselt. 
 
Raport võtab kokku projekti esimese perioodi – 2025. aasta teise poolaasta – tegevused1.  
 
 
  

 
 
1 Projekti sisulised tegevused käivitati suvel 2025 pärast haridus- ja teadusministeeriumi poolse projektijuhi 
värbamist. 



 
 
Avaliku sektori innovatsiooniprojekti „Kaasaegsest õpikäsitusest ja energiatõhususest lähtuv tehaseline 
renoveerimine Eesti masstoodetud haridushoonetes" I perioodi raport 

5/28  #Meistriklass 

 
 

1. Projekti eesmärgid ja väärtus 
 

1.1. Probleemipüstitus 

Eesti seisab silmitsi märkimisväärse väljakutsega avaliku haridustaristu uuendamisel. Enam kui 60 
peamiselt 20. sajandi teises pooles ehitatud põhikooli- ja gümnaasiumihoonet on jõudnud oma 
kavandatud eluea lõppu. Neid hooneid iseloomustab sageli iganenud ruumiprogramm, ebapiisav 
sisekliima ja vähene energiatõhusus. Tavapärane lähenemine tüüpkoolide moderniseerimisele jääb 
sageli puudulikuks, suutmata arvestada oluliste teguritega nagu kohanemisvõime muutuvate 
pedagoogiliste vajadustega, universaalne ligipääsetavus, personaliseeritud õpiteekond, jätkusuutlikkus 
ja tervislik sisekliima. 
 
JUURPROBLEEM:  
 
Kuigi viimase 20 aasta jooksul on Eesti uute koolihoonete ruumikvaliteet arhitektuurilahenduste vaates 
teinud märkimisväärse arenguhüppe, on lahendused kasutajate peamisele murele, milleks on piisav 
õhuvahetus ja värske õhk klassiruumides jäänud poolikuks. Ebapiisav õhuvahetus koolimajades, 
eelkõige klassiruumides ning sellest tingitud kurnatuse tunne, keskendumisvõime langus ning 
terviseprobleemid ilmnevad nii renoveeritud koolihoonete kui uusehitiste puhul ning koos 
viimistlusmaterjalide emissioonidega mõjutavad õpilaste ja õpetajate heaolu koolis kõige otsesemalt. 
 
Hoonete ventilatsioonilahendused ei vasta kasutajate ootustele ja vajadustele tihtipeale ka 
tervikrekonstrueeritud koolide puhul – koolihoonete ventilatsioonitemaatika vajab uuenduslikku vaadet 
ja lähenemist. 
 
Projekti eesmärk on luua läbi olemasolevate tüüphoonete rekonstrueerimise kaasaegset 
kaasavat õpikeskkonda soodustav kooliruum, mis võimaldab rakendada pidevalt muutuvaid 
õppemeetodeid, tagades samaaegselt kvaliteetse arhitektuuri, tervisliku sisekliima, hoone 
energiatõhususe ja kestlikkuse. Olemasolevate hoonete renoveerimislahenduste puhul on 
eesmärgiks rakendada võimalikult palju tehaselise tootmise innovaatilisi ja ökoloogilisi 
lahendusi ning ringmajanduse põhimõtteid.      
 
PROJEKTI LAIEM MÕJU HARIDUSVALDKONNALE: 
 
Viimaste aastate teadusuuringud tõestavad, et kvaliteetne sisekliima ja naturaalsed materjalid aitavad 
leevendada kaasava hariduse väljakutseid. Tervislikum ja looduslähedasem keskkond parandab 
õpilaste keskendumisvõimet ja vähendab stressitaset, mis omakorda vähendab vajadust suunata 
hariduslike erivajadustega lapsi väikeklassidesse või individuaalõppele, mis on suur sisuline ja 
ruumiline väljakutse täna. 
 

1.2. Lahenduse visioon 

Innovatsiooniprojekti eesmärk on piloteerida koolimajade uudseid, arhitektuurselt kõrgetasemelisi ja 
insenertehniliselt läbimõeldud seeriapõhiseid rekonstrueerimislahendusi, rakendades 
moodulprojekteerimise ja tehaselise eeltootmise võimalusi. Eesmärk on välja töötada standardiseeritud 
ruumiliste ja tehniliste renoveerimislahenduste „tööriistakast", mis tagaks renoveerimisprojektide 
tõestatud kvaliteedi, suurendaks projektide elluviimise tõhusust ja kiirust ning vähendaks finants- ja 
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keskkonnamõjusid, võimaldades lähiaastatel renoveerida võimalikult palju koole ruumilises kvaliteedis 
ja sisekliimas järeleandmisi tegemata. 
 
 

1.3. Oodatavad tulemid 

Projekti ideekavandis on sõnastatud järgmised oodatavad tulemid: 
1. Juhis koolihoone tervikrekonstrueerimise teekonna läbimiseks koolijuhtidele, omavalitsustele ja 

valitsusasutustele;  
2. Insenertehniliselt ja ruumikvaliteedilt toimivate ruumi- ja tehnosüsteemilahenduste kataloog, 

mida tüüpkoolimajades rakendada;  
3. Piloottelemendid koolihoonete plug- and play rekonstrueerimiseks;  
4. Ettepanek projekti tulemuste laiapindseks kasutamiseks (andmepõhine vaade koolivõrgu 

korrastamisele seeriakoolimajade osas);  
5. Visioon tervikrenoveerimise kontseptsiooni ja lahenduste viimiseks välisturgudele 

(tootearendus koostöös erasektoriga).  
 

 
Joonis 2 - Projekti oodatavate tulemite omavahelised seosed.  

 
Projekt keskendub H- ja U-tüüpi koolihoonetele, mille levik on Eestis kõige laialdasem. 
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1.5. Innovatsiooni olemus 

 
Projektis sihitav innovatsioon jaguneb neljaks: 
 

1. Ruumiline innovatsioon: Tüüpkoolidele koostatakse skaleeritavad kaasaegsed 
ruumiprogrammid, mis tagavad massrenoveerimisel kõrge arhitektuurse kvaliteedi – 
esmakordselt Euroopas. Tegevus toetab mõiste ’ringmajanduslik ehitamine’ praktilist 
sisustamist. 

2. Teenuseinnovatsioon: Piloteeritakse kasutajakeskset lähenemist, rakendades 
innovatsioonisprinte ja uudseid teenusedisaini meetodeid sidusama koostöö saavutamiseks (nt 
ruumiliste ja insenertehniliste lahenduste väljaarendamine paralleelselt ja koosloomeliselt, mitte 
järjestikku). 

3. Tooteinnovatsioon: Tehaselist renoveerimist piloteeritakse haridushoonetel esmakordselt. 
4. Protsessiinnovatsioon: Katsetatakse renoveerimise teekaardi koostamist tehisintellektil (TI) 

põhineva digitaalse tööriistana, millel on potentsiaal suurendada oluliselt projekti tulemite 
kasutajamugavust ning on Eestis esmakordne. 
 

 
1.6. Strateegiline kooskõla haridusvaldkonna eesmärkidega ja loodav väärtus 

 
Projekt toetab kõiki haridusvaldkonna sisulisi eesmärke, pakkudes reformide elluviimiseks vajalikku 
ruumilist raamistikku, sealhulgas 
 

1. koolivõrgu korrastamisel, pakkudes tuge otsustamisel, millist osa tüüpkoolihoonetest on 
otstarbekas säilitada, ümber ehitada või lammutada; 

2. õppimiskohustuse reformimisel, pakkudes lahendusi hoonete optimeerimiseks ja  
kaasajastamiseks eri tüüpi õpikeskkondadeks; 

3. kutsehariduse reformimisel, luues paindlikke õpikeskkondi, mis soodustavad praktilist õpet. 
 

Seeriakoolimajade kui õpikeskkondade kvaliteedi tõstmine vähendab ruumilist hariduslõhet ning 
toetab kõigi Eesti haridusreformide õnnestumist. Projekt edendab tehaselise renoveerimise 
praktikaid, toetades ehitusvaldkonda ning loob uusi võimalusi ekspordiks ja rahvusvaheliseks 
koostööks, mis toetab Eesti kui nutika ja innovaatilise, kõrge elukvaliteediga riigi kuvandit, kuna 
seeriakoolimajade levik on Euroopas ulatuslik ja problemaatika laiemalt päevakorras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.hm.ee/uldharidus-ja-noored/alus-pohi-ja-keskharidus/koolivorgu-korrastamine
https://www.hm.ee/uldharidus-ja-noored/alus-pohi-ja-keskharidus/oppimiskohustus
https://www.hm.ee/kutsehariduse-reform
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Joonis 4 - U-tüüpi seeriakoolimaja koridor kui puhkust ja taastumist pakkuv  

vahetunniruum, mis eesmärki ei täida (Tallinna Majandusgümnaasium). Foto: Kaidi Põldoja 
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2. Esimese projektiperioodi tegevused 
2.1. Arhitektuurilise lähenemine väljatöötamine 

Defineeriti arhitektuurne lähenemine seeriakoolimajadele, mis ühendab endas identiteediloome ja 
seeriahoonete korduvuse targa ärakasutamise. See on järgmine: 
 

1. Kooli süda määratleb kooli identiteedi. Kooli süda on unikaalne, vajadus- ja kohapõhine.  
Kooli kesksete avalike ruumide ruumilahendus leitakse läbi kasutajauuringute ja 
arhitektuurikonkursi; 

2. Rakendatakse tehaselist fassaadi, mis võimaldab rekonstrueerida õppeblokke senisest 
kiiremini. Kiirpaigaldatavatesse fassaadielementidesse on integreeritud tehnosüsteemid; 

3. Mahuline perimeeter ehk hoone perimeetrisse integreeritud ruumisopistused võimaldavad 
avardada ja liidendada ruumiprogrammi ning siduda väli- ja siseruumi senisest paremini; 

4. Juurdeehitused mustermaja süsteemis klasside näol suurendavad hoone paindlikkust ja 
funktsionaalsust – staatiline ruumiprogramm asendub hästikohanevaga. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1. 

2. 

3. 4. 

Joonis 5- Arhitektuuriline lähenemine 
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+ Lisaks töötati välja maatrikssüsteem koolihoone ruumilise ja linnaehitusliku konteksti 

arvessevõtmiseks, mis aitab määratleda juurdeehituse või hoone osalise lammutamise 
vajaduse (kasvamine või kahanemine) ning selle ruumilise funktsionaalsuse (nt kooli või 
kogukonnakeskusena): 

 

 
Joonis 6 - Ettepanek koolide linnaehituslike ja demograafiliste eripärade arvestamiseks 

 

2.2. Seeriakoolimajade kasutajakogemuse uurimine 

Tavapärane kooli renoveerimisprojekt lähtub valdavalt projekteerijate teadmistest ja arusaamast, 
milline (piisavalt) kvaliteetne kooliruum on. Kooliperedele enamasti ei pakuta piisavat võimalust sisendi 
andmiseks – koolihoone projekteerimise lähteülesanne ei hõlma kõigi igapäevaste kasutajate vaadet. 
 

+ Erivajaduste laia spektri mõistmine ja ruumilahendustes kajastamine vajab 
juurutamist: tavapärastes renoveerimisprojektides jäävad kaasava hariduse 
vajadused tagaplaanile või sisuliselt mõtestamata. 

 
Piloteeritav lahendus:  
 

+ Kasutajakeskse vaate kujundamine koolihoone projekteerimisele: kasutajavajaduste 
analüüsi integreerimine projekteerimisprotsessi (koolihoone rekonstrueerimise 
lähteülesande, sh ruumiprogrammi koostamisse).  

+ Erinevate formaatide katsetamine selleks. 
+ Koolihoonete igapäevaste kasutajatena mõtestati 4 olulisemat kasutajagruppi: 

õpilased, õpetajad, koolijuhid ja sagedased külalised (lapsevanemad, rändõpetajad, 
huvijuhid jne). 

 
KASUTAJATEEKONNA TÖÖTUBA 
 

+ 18.09.2025 viidi Riigi Esindushoones läbi kasutajateekonna töötuba.  Töötoa eesmärk oli 
teadvustada või saada kinnitust ruumilistele probleemidele, mis täna tüüpkoolimajades 
esinevad ja õppetegevust ning koolielu häirivad erinevate kasutajagruppide vaatest.  
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+ Töötuppa kutsuti 4 kooli üle Eesti: Kiviõli riigikool, Tartu Hansa kool, Tallinna Kuristiku 
Gümnaasium ja Tallinna Majanduskool. Iga kooli esindasid kasutajad 4 erinevast rollist: 
koolijuht, õpetaja, õpilane ja külaline.  
 

o Töö toimus rollipõhistes laudkondades grupitööna.  
o Töötuppa oli kaasatud Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuristuudio üliõpilased 

lauajuhina. 
o Töötuba oli jaotud 3 sessiooniks: kasutajateekond, meeleolukaart ja 

persona-lugu. 
 
 

+ Kasutajateekonna töötoa tulemusel kaardistati edasist uurimist vajavad teemad.  (kooliruumide 
suletus ja avatus, logistiline skeem; ühisalade avatus vs liigendatus, omaette olemise 
võimalused, klassiruumide iseloom ja tüpoloogia jms).  

 
+ Kasutajateekonna töötuba tõestas, et koolimajade kõige akuutsem probleem on puudulik 

ventilatsioon: ka normikohaselt renoveeritud ventilatsioonisüsteemidega koolimajades, kus 
värske õhu juurdevool on 11l/s inimese kohta ruumis, ei ole ventilatsioon piisav, et tagada 
ruumi kasutusmugavust. Seda tõendavad nii klassiruumidesse paigaldatud CO2 sensorid kui 
kasutajate vahetu tagasiside. Oluline on mõista ja mõtestada klassiruumide värske õhu 
vajadusi laiemalt, sh võimalusi kooliruumide õhutamiseks (klassiruumi tuulutamine  on rituaal 
ühe tunni tegevuste lõpetamiseks ja järgmise tunniga värskelt alustamiseks). 

 
+ On oluline mõista, et kõik kooliruumi puudutavad märkamised ei pruugi olla 

arhitektuuriküsimused, mis eeldaks kooli ümber- või suuremaks projekteerimist; mitmed neist 
võivad olla lahendatavad ka koolielu või -logistika ümberkorraldamisega. 

 
+ Töötoa tulemused on sisendiks ja lähteülesandeks innovatsiooniprojekti järgmistele 

tegevustele. Kasutajateekonna töötoa olulisemad taipamised võeti sisendiks Eesti 
Kunstiakadeemia arhitektuuristuudio projektide väljatöötamisel. Need on sisendiks 
tüüpkoolimajade ruumimudeli(te väljatöötamisele) ja arhitektuuristuudio projektide läbiviimisele. 

 
+ Austades osalejate konfidentsiaalsust, ei avalikustata kasutajateekonna uuringu üksikasjalikke 

andmeid, kuna nende anonümiseerimise tase ei ole piisav.  
 

Detailsem ülevaade töötoa tulemustest ja taipamistest on toodud Lisas 1. 
 
 

2.3. Seeriakoolimajade ruumiliste võimaluste läbitöötamine  

Alustati koostööd ülikoolidega, et töötada  läbi esmased lahendused seeriakoolimajade ruumiliseks 
kaasajastamiseks. 

• Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuristuudio: Sõnastati lähteülesanne 
sügissemestri arhitektuuristuudiole (juhendajad: Stuudio Täna), mille fookuses oli 
seeriakoolimajade problemaatika ja uute ruumiliste lahenduste leidmine. Tegevused 
hõlmasid sissejuhatavat loengut ning osalemist tudengitööde hindamisel ja 
tagasisidestamisel. Tulem: Kursuse lõpuks valmis 9 erinevat lahendust 
seeriakoolimajade ruumiliseks ümbermõtestamiseks. 

• Eesti Kunstiakadeemia vertikaalstuudio: Püstitati uurimisküsimus 
vertikaalstuudiole (juhendaja: Renee Puusepp) –  kas mustermajasüsteemil (Joonis 
7) põhinev moodulrenoveerimine annab seeriakoolide uuendamisel eeliseid? Osaleti 
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stuudio lõpphindamisel ja tagasisidestati tudengitöid. Tulem: Leiti, et 
mustermajasüsteemis lahendused võimaldavad piisavat ruumilist paindlikkust ka 
olemasolevate koolihoonete renoveerimisel, kuid eelkõige on perspektiivikad 
olukorras, kus koolide ruumiprogramm vajab paindlikku ja agiilset laiendamist. 
 
Eesti Kunstiakadeemias on haridusarhitektuur määratletud olulise 
uurimissuunana, uurimistöö raames tegeletakse süstemaatiliselt Eesti 
haridusruumi tüpoloogiatega. Seeriakoolimajad on seatud fookusesse 
mitmeks järgnevaks aastaks. 
 

• Ettevalmistused töötoa korraldamiseks Tallinna Tehnikaülikoolis 
sügissemestril 2025/2026: Koostati ainekirjeldus uuendusliku arhitektide ja 
ventilatsiooniinseneride ühiskursuse läbiviimiseks. Kursuse ülesehitus võimaldab 
ruumi- ja sisekliimalahenduste paralleelset väljatöötamist – vastandina 
tavapraktikale, kus arhitektuurikeskne lähenemine jätab sageli sisekliima 
tagaplaanile. Tulem: Sõlmitud on esialgne kokkulepe töötoa läbiviimiseks ja 
koostatud programm (juhendajad: Epi Tohvri, Kaidi Põldoja, Grete Tiigiste).  

 

https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:3c6b232a-d742-486d-b68e-1d2a831afb40
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Joonis 8 - 3Cycle mustermaja süsteem modulaarseteks ehituslahendusteks. EKA Vertikaalstuudio lähtealus. Allikas: 
MusterMaja | Personaalse disainiga puidust tehasemaja 

 
Joonis 9- Vertikaalstuudio raames väljapakutud ruumilahendus Kivimäe põhikoolile. Allikas: Eesti Kunstiakadeemia 
arhitektuuri osakond 

https://mustermaja.ee/
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Joonis 10- Valik Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuristuudios välja töötatud ruumilahendusi seeriakoolimajade 
ümbermõtestamiseks. Allikas: Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri osakond 

 
Tudengitööde näol on loodud alus projekti tulemi nr 2 „Insenertehniliselt ja ruumikvaliteedilt 
toimivate ruumilahenduste kataloog, mida tüüpkoolimajades rakendada“ suunas edasi 
liikumiseks teadus- ja arendustegevuse vormis. 
 
 

2.4. Kaasava hariduse väljakutsed 

Eesti haridusmaastiku üks suuremaid väljakutseid on koolilaste ja -noorte vaimse heaolu vähenemine 
ning hariduslike erivajadustega õpilaste osakaalu kasv (Joonis 11)  
 
Oktoobris 2025 töötati läbi valik uuemat teaduskirjandust kaasava hariduse teemal.  
 
Uuematest teadusuuringutest selgub, et klassiruumide kvaliteetsem materiaalsus – naturaalsete ehk, 
looduslike; lõhna- ja tekstuuriaistinguid pakkuvate materjalide kasutus võib olulisel määral toetada 
hariduslike erivajadustega või ärevate laste hakkamasaamist ning õpivalmidust koolis ning seega 
vähendada vajadust õpi- või kohanemisraskustega lapsi väikeklassidesse või individuaalõppele 
suunata.  Teadustööl võib olla oluline tähtsus Eesti koolihoonete ruumilisel edasiarendamisel, et 
lahendada kaasava hariduse väljakutseid. 
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Joonis 11- Ametlik statistika: noored ja vaimne heaolu 

 
Tulem: Projekti järgmistes etappides jätkatakse – koostöös sisearhitektide ja disaineritega 
klassiruumi materiaalsuse uuringuid eesmärgiga pakkuda välja õppimist paremini toetavad 
teadusuuringute põhised interjööri- ja materjalilahendused, mida innovatsiooniprojekti raames 
piloteerida. 
 
 

2.5. Koostöö ja kommunikatsioon 

+ Brand Estonia CVI baasil töötati välja projekti visuaalne identiteet ja asuti seda läbivalt 
kasutama; 

+ Projekti nähtavuse tõstmiseks, avaliku info jagamiseks ja koostöövõimaluste soosimiseks loodi 
Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehele innovatsiooniprojekti alamleht ning viide projektile 
Riigikantselei innovatsiooniprojektide kodulehel; 

+ Laiema avalikkuseni jõudmiseks alustati postitustega Haridus- ja Teadusministeeriumi 
instagramis; 

+ Seeriakoolimajade temaatika sisulisemaks tõstatamiseks ja esmaste lahendusettepanekute 
valideerimiseks tutvustati projekti kolmel avalikul seminaril: rahvusvahelistele arhitektuuri, 
linnaplaneerimise ringmajanduse ja ettevõtluse valdkonna ekspertidele ja huvilistele, Eesti 
(kooli)arhitektuuri ekspertidele ja huvilistele ning haridusvaldkonna ekspertidele ja kolleegidele 
Haridus- ja Teadusministeeriumis: 

https://www.hm.ee/tehaseline-renoveerimine
https://www.riigikantselei.ee/valitsuse-too-planeerimine-ja-korraldamine/avaliku-sektori-innovatsioon/innovatsiooniprojektid/haridus-ja-teadus
https://www.instagram.com/haridusministeerium/?hl=en
https://www.instagram.com/haridusministeerium/?hl=en
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o Euroopa Ringdisaini Innovatsiooni Alliansi2 ja Tallinna Ettevõtlusinkubaatori konverentsil 
„Circular Economy & Built Environments: From Vision to Implementation3“ 12.09.2025 
Tallinnas Erinevate Tubade Klubis; 

o Eesti Kunstiakadeemia kaasaegse õpikeskkonna seminaril „Uuenev kooliruum“ 
28.11.2025 Eesti Kunstiakadeemia Valges Majas; 

o Haridus- ja Teadusministeeriumi töötajatele suunatud infotunnil 30.09.2025 Prantsuse 
Lütseumis. 

 
Lisaks toimus lugematu arv mitteametlikke kohtumisi haridusvaldkonna innovaatorite, ekspertide, 
kooliperede liikmete ja teiste huvitatud osapooltega kokkupuutepunktide loomiseks ja 
koostöövõimaluste kaardistamiseks. 
 
Tulem: Seeriakoolimajade renoveerimise temaatika on avalikkuses tõstatatud. Loodud on 
eeldused kommunikatsiooniga jätkamiseks sisulisemal viisil ning laiapõhjaliseks koostööks 
ülikoolide, teadus- ja arendusasutuste, loomeliitude, koolide, haridusekspertide, 
haridusinnovaatorite, kohalike omavalitsuste ja  tehaselise ehituse eestvedajatega projekti 
järgmistes etappides. 
 

 
Joonis 12- EdTech Hack 2025, 11.12.2025 

Joonis 13-  Konverentsi "Circular Economy and Build Environments" vestlusring, 12.09.2025 

 

 
 
2 CiD – Circular Design Innovation Alliance 
3 Ringmajandus ja ehitatud keskkonnad: visioonist elluviimiseni 

https://www.cid-innovationalliance.eu/
https://inkubaator.tallinn.ee/en/events/circular-economy-built-environments-from-vision-to-implementation/
https://inkubaator.tallinn.ee/en/events/circular-economy-built-environments-from-vision-to-implementation/
https://www.artun.ee/et/kalender/kaasaegse-opikeskkonna-seminar-uuenev-kooliruum/
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Joonis 14- Ettekanne seminaril  "Uuenev kooliruum", 28.11.2025 

 
2.6. Projekti juhtimine ja eelarvekasutus 

+ Sisuliste projektitegevustega alustati 2025. aasta suve keskpaigas pärast projektijuhi 
värbamist. 

+ Projektile eraldatud eelarve on 1, 9 mln eurot. 2025 aasta eelarvekasutus oli 31620,64 eurot, 
millest tööjõukulud moodustasid 29823,32 eurot. 

+ Projekti raames soovitakse jõuda füüsiliste, käegakatsutavate prototüüpideni. Eesmärgiga 
säilitada suuremad eelarvelised vahendid füüsiliste prototüüpide loomiseks projektiperioodi 
teises pooles, käsitleti 2025. aastal eelarvet säästlikult. 

+ Projektiperioodil elluviidud tegevused ja loodud töö lahendati valdavalt in-house, kasutades 
ministeeriumis ja riigikantseleis olemas olevat kompetentsi ja ressurssi või olid tegevused 
rahastatud alternatiivsetest avaliku sektori allikatest (välditi topeltrahastust). 
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2.7. Ilmnenud takistused ja edasi uurimist vajavad teemad 

 
ANDMELÜNGAD 
Uurimistöö etapis selgus, et nii riigi kui kohalike omavalitsuste tasandil puudub piisavalt sisukas ja 
ülevaatlik andmestik seeriakoolimajade tüüpide, leviku ning tehnilise seisukorra kohta, mis on oluliseks 
takistuseks. Andmelüngad takistavad projekti neljanda tulemuse – ettepanekud projekti tulemuste 
laiapindseks rakendamiseks – saavutamist ning vajavad lahendamist edaspidi. 
 
 

+ Seeriakoolimajade andmekogu puudub,  andmelüngad registrites ja andmeportaalides  on 
koolihoonete osas ulatuslikud (EHR, Haridussilm jmt). Seeriakoolimaju puudutavad andmed ei 
ole haridusvõrgu ega üksikobjektide tasandil korralikult kokku koondatud ja süstematiseeritud. 
Puudub selge ülevaade, sealhulgas kaardivaade, eri tüüpi seeriakoolimajade paiknemisest ja 
seisukorrast. See takistab haridushoonete võrgu planeerimist ning raskendab 
renoveerimisotsuste langetamist eri objektide koosvaates. 
 

+ Koolihoonetele ei ole välja töötatud elukaarevaadet, mis on vajalik ressursside säästlikuks 
kasutamiseks. 
 

+ Riiklikud registrid annavad üldise (lünkliku) aimduse koolihoonete energiatõhususe kohta, kuid 
tuleb märkida, et kõrge energiamärgise olemasolu ei pruugi vaikimisi tähendada hoone 
sisekliima kõrget kvaliteeti ja kasutajamugavust. 
 

 
LÄHTEÜLESANNETE VAJALIK TÄPSUSASTE 

+ Eelkonsultatsioonide raames selgus, et projektikirjelduses eesmärgiks seatud seeria-
ventilatsioonilahenduste väljatöötamine eeldab täiendavat eeltööd: täpsemat infot 
ruumiprogrammi, ruumide funktsionaalsuse ja kasutajate arvu kohta ehk ruumimudeli 
väljatöötamist inseneridele täpsema lähteülesande andmiseks. 
 

HÄKATON 
+ Esialgu 2025. aasta II poolaastasse planeeritud ettevõtjaid, arhitekte ja haridusinnovaatoreid ja 

-tehnolooge kokkukoondav häkaton uuenduslike kooliruumilahenduste väljatöötamiseks lükati 
samal põhjusel 2026. aastasse. 
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3. 2026. aasta tegevusplaan 
3.1 Innovatsioonihanke väljakuulutamine4 

2026. aasta I kvartalisse on planeeritud innovatsioonihanke väljakuulutamine järgmiste sisuliste 
eesmärkide saavutamiseks. 
 
Innovatsioonihanke uurimisküsimused on järgmised: 
 

+ Millised on skaleeritavad ruumi- ja sisekliimalahendused seeriakoolimajade 
tervikrenoveerimiseks, mis tagavad samaaegselt hoonete energiatõhususe, arhitektuuri, 
normidekohase sisekliima õppeklassides ning tajutava värske õhu efekti (aistingu) 
klassiruumides ja kooliruumis tervikuna? 
 

+ Millised õpikeskkonna (sise)arhitektuuri- ja materjalilahendused toetavad kaasava 
hariduse eesmärke ja koolinoorte vaimset tervist, võimaldades nii individuaalset õpet kui 
vähendades vajadust kooliruumi füüsiliseks killustamiseks väikeklassideks?5 

 
3.2. Juhtgrupi moodustamine 

 
Haridus- ja ruumivaldkonna kompetentside laiapõhjaliseks kaasamiseks soovitakse moodustada 
projektimeeskonna juurde järgmises koosseisus ekspert-juhtgrupp6. Kord kvartalis koguneva 
juhtgrupi ülesandeks on valideerida projekti vahetulemusi ning toetada otsuste langetamist 
ekspertteadmistega. 
 
Juhtgrupi koosseis: 
 

1. Haridus- ja Teadusministeeriumi haridusvõrgu- ja taristupoliitika asekantsler (juhtgrupi juht) 
2. Haridus- ja Teadusministeeriumi haridusvõrgu ja taristu osakonna juhataja 
3. Haridus- ja Teadusministeeriumi innovatsiooniprojekti juht 
4. Riigikantselei innovatsioonitiimi esindaja 
5. Eesti Arhitektide Liidu esindaja – tunnustatud ja hiljutise koolihoone 

projekteerimiskogemusega arhitekt 
6. Eesti Arhitektide Liidu esindaja – tunnustatud ja hiljutise koolihoone 

projekteerimiskogemusega arhitekt 
7. Eesti Sisearhitektide Liidu esindaja – tunnustatud ja hiljutise koolihoone interjööri 

projekteerimiskogemusega sisearhitekt 
8. Eesti Kunstiakadeemia esindaja – kooliarhitektuuri valdkonna ekspert 
9. Tallinna Tehnikaülikooli ehituse ja arhitektuuri instituudi esindaja (koolihoonete 

ventilatsioonisüsteemide ekspert) 
10. Seeriakoolimajas tegutseva kooli juht 

 
 

 
 
4 Innovatsioonihange soovitakse viia läbi teadus- ja arendustegevuse erandi alusel. 
5 Akustiliste häiringute likvideerimine/eraldatuse loomine, füüsilise privaatsuse loomine keskendumise 
toetamiseks, visuaalsete stimulaatorite minimeerimine, poolprivaatse eraldatuse loomine, et erivajadusega 
lapsed ei tunneks ennast isoleerituna. 
6 Juhtgrupi lõplik koosseis kinnitatakse 2026. aasta I kvartalis. 
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Juhtgrupi töösse kaasatakse järgmiseid valdkondlikke eksperte: 
1. Haridus- ja Teadusministeeriumi kaasava hariduse ekspert 
2. Rahvusvahelise kogemusega haridusvaldkonna/haridusinnovatsiooni ekspert 
3. Tallinna Ülikooli/Tartu Ülikooli esindaja (hariduspsühholoog) 
4. Tehaselise ehitamise valdkonna ekspert 
5. Kohalike omavalitsuste esindajad (Tallinn ja Tartu), kelle haldusalas on suur hulk 

seeriakoolimaju 
6. Leedu seeriakoolimajade uuendamise algatuse Rebuild the Wonderful esindajad 

rahvusvaheliseks kogemustevahetuseks 
7. Soome haridusruumi eksperdid 
8. Insenertehniliste lahenduste välisekspert 

 

Vajadusel kaasatakse täiendavaid rahvusvahelisi eksperte. 
 
 

3.3. H- ja U-tüüpi seeriakoolimajade ruumimudeli  ja -lahenduste väljatöötamine7 

Aasta esimeses kvartalis alustatakse – Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuristuudio tööde ning Haridus- 
ja Teadusministeeriumi varasemate ruumimudelite baasilt, koostöös Tallinna linnaga 
seeriakoolihoonetele kohanduva põhikooli (1.-9 klass) ja algklassidest gümnaasiumini (1.-12. klass) 
ruumimudeli väljatöötamist. Ruumimudel hõlmab tüüpruumiprogramme, kasutaja ruumivajaduse 
kalkulatsiooni ning ruumide funktsionaalseid seoseid ja kirjeldusi nii varasemalt projekteeritud 
hästitoimivate põhikoolide kui riigigümnaasiumite kogemusest õppimist ning nende ruumikvaliteetide 
ühendamist. 
 

+ Ettevalmistav etapp hõlmab stuudioprojektide insenertehnilist analüüsi (ventilatsiooni, 
insolatsiooni, sisekliima8 ja energiatõhususe vaatest) aluseks ruumiliselt ja ehitustehniliselt 
toimivate lahenduste leidmiseks edaspidi. 

+ Ruumimudelid valideeritakse juhtgrupis. 
+ Ruumimudelid on aluseks seeria-ventilatsioonilahenduste (sisekliima lahenduste) 

väljatöötamisele. 
 
 

3.4. Haridusruumi häkatoni korraldamine 
 

+ Ruumimudeleid aluseks võttes, koostöös haridusinnovaatorite ja ettevõtjatega,  korraldatakse 
aasta teises pooles haridusruumide häkaton. Selle eesmärk on leida kooliarhitektuuri 
kaasajastamiseks innovatiivseid lahendusi ja tehnilisi võimalusi füüsiliste prototüüpide 
piloteerimiseks. 
 

3.5. Kommunikatsioon 

 
+ 2026. aasta esimeses kvartalis korraldatakse stuudioprojektide näitus – lahenduste 

tutvustamiseks ja avaliku diskussiooni jätkamiseks. 

 
 
7 Töö viiakse läbi teadus- ja arendustegevuse hanke raames 
8 Õhu kvaliteet ja liikumine, akustika, temperatuur ja psühholoogiline mugavus 

https://rebuildwonderful.com/
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+ Peavoolumeedias avaldatakse projekti eesmärke ja probleemistikku tutvustav arvamusartikkel; 
jätkatakse projekti vahetulemuste kommunikeerimisega Haridus- ja Teadusnimisteeriumi 
infokanalites. 

+ Kaalutakse temaatika viimist Tartu Planeerimiskonverentsile (koolivõrgu- ja arhitektuuri ning 
haridusinnovatsiooni teemalise sessiooni kaaskorraldamine). 

+ Kaardistakse rahvusvahelised koostöövõimalused. 
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Kokkuvõte 
2025. aastal keskenduti innovatsiooniprojekti ideekavandi ülevaatamisele ja selles püstitatud teeside 
valideerimisele, võimalike koostööpartnerite kaardistamisele ja sisulisele uurimistööle eesmärgiga 
sõnastada selged uurimisküsimused, millele projekti järgmistes etappides – teadus- ja arendustöö 
formaadis – ruumiplaneeringulisi, siseklimaatilisi ja tehaselisi lahendusi koostöös ülikoolide, ekspertide 
ning ettevõtjatega leidma asuda. Uurimistöö eesmärk oli veenduda projekti ideekavandi õigetes 
sisulistes rõhuasetustes. 
 
Uurimistöö raames saadi põhjalik ülevaade kasutajate vajadustest (õpilaste, õpetajate, koolijuhtide ja 
külaliste vaatest), millest edasises töös lähtuda. Kasutajauuringud kinnitasid, et õppimist ja õpetamist 
toetava sisekliima, eelkõige ventilatsiooni ja värske õhu tagamine on murekoht number üks, mille 
lahendamine on koolipere igapäevase heaolu tagamiseks ülioluline ning muudest disainlahendustest 
suurema väärtusega. Siiski – üks  ei peaks välistama teist. 
 
Paralleelselt alustati arhitektuuriliste lahenduste väljatöötamisega. Sügissemestril 2025/2026 sõnastati 
lähteülesanne kahele Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri osakonna stuudioprojektile ja toetati 
stuudiote läbiviimist, eesmärgiga saada esmane arusaam seeriakoolimajade ruumiplaneeringulistest 
võimalustest ning mustermaja süsteemis ehituse võimalustest koolide renoveerimise kontekstis. 
Järgmisel projektiperioodil jätkatakse alustatud tööga laiemas ekspertide ringis kaasates eriosade 
projekteerijad. 
 
Projekti ideestikku ja eesmärke valideeriti erialapubliku ees: CID innovatsioonialliantsi rahvusvahelisel 
ringse arhitektuuri konverentsil septembrikuus ning seminaril „Uuenev kooliruum“ Eesti 
Kunstiakadeemias novembrikuus. Publiku tagasiside kinnitas projekti kohalikku ja rahvusvahelist 
olulisust ning valitud suundade õigsust. 
 
Tänase haridusmaastiku üks suurimaid väljakutseid on, kuidas rakendada kaasavat haridust füüsilises 
ruumis, mis on loodud vananenud „universaallahendus sobib kõigile" põhimõttel. Kaasava hariduse 
probleemistik – koolinoorte vaimse heaolu temaatika laiemalt –  vajab Eestis oluliselt rohkem 
tähelepanu. Kaasava hariduse pakkumine ruumis, st ruumilahenduste leidmine selleks on üks projekti 
eesmärke. 
 
Projektimeeskonna ambitsioon on jõuda paberarhitektuurst kaugemale: testida ruumilahendusi 
füüsiliste prototüüpidena, mistõttu tehti strateegiline otsus eelarvekasutust projekti ettevalmistavas 
etapis optimeerida ja reserveerida praktilisteks eelarvemahukateks tegevusteks, mis jäävad 
projektiperioodi teise poolde. 
 
Järgneval perioodil – 2026. aastal – jätkub sisuline töö vastavalt projektiplaanile. Olulisim sisuline töö 
on teadus- ja arendustegevuse hanke väljakuulutamine, kuhu oodatakse pakkujaks Eesti 
Kunstiakadeemia ja Tallinna Tehnikaülikooli ühismeeskonda, et väljatöötatavad koolihoonete ruumi- ja 
sisekliimalahendused oleksid ruumikvaliteedi ja insenertehnilise kvaliteedi mõttes sünergilised ja 
tasakaalustatud. 
 
Ruumilahenduste väljatöötamise eelduseks on seeriakoolimajade ruumimudelite väljatöötamine, milles 
lepitakse kokku (tüüp)koolihoone optimaalne kasutajate arv, ruumilised parameetrid ja 
funktsionaalsused. On eelkokkulepe teha seda koostöös Tallinna linnaga, kus seeriakoolimajade arv 
on kõige suurem. 
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2026. aastal soovitakse käivitada projektimeeskonna võimestamiseks ekspert-juhtgrupp, kelle 
ülesanne on sisuliste lahenduste valideerimine.  
 
Ruumiliahenduste prototüüpimiseks ja testimiseks soovitakse läbi viia – ekspertide ja ettevõtjatega 
koostöös – häkaton.   
 
2025. aastal oli fookus säästlikul eelarvekasutusel eesmärgiga säilitada piisavad finantsilised vahendid 
kulumahukateks sisulisteks tegevusteks (ekspertiiside tellimine, professionaalsete ruumi- ja 
ventilatsioonilahenduste väljatöötamine ja füüsiline prototüüpimine). 2026. aastal on eesmärk alustada 
sihipäraste väljamaksetega. 
 
 
Innovatsioonihanke uurimisküsimused on järgmised: 
 

+ Millised on skaleeritavad ruumi- ja sisekliimalahendused seeriakoolimajade 
tervikrenoveerimiseks, mis tagavad samaaegselt hoonete energiatõhususe, arhitektuuri, 
normidekohase sisekliima õppeklassides ning tajutava värske õhu efekti (aistingu) 
klassiruumides ja kooliruumis tervikuna? 
 

+ Millised õpikeskkonna (sise)arhitektuuri- ja materjalilahendused toetavad kaasava 
hariduse eesmärke ja koolinoorte vaimset tervist, võimaldades nii individuaalset õpet kui 
vähendades vajadust kooliruumi füüsiliseks killustamiseks väikeklassideks?9 
  

 
 
9 Akustiliste häiringute likvideerimine/eraldatuse loomine, füüsilise privaatsuse loomine keskendumise 
toetamiseks, visuaalsete stimulaatorite minimeerimine, poolprivaatse eraldatuse loomine, et erivajadusega 
lapsed ei tunneks ennast isoleerituna. 
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Lisa 1 

Kasutajaootused kooliruumile: kasutajateekonna töötoa olulisemad 
taipamised 

 
1.1. Koolipäevateekond 

 
TEGEVUS MURE/OOTUS 
saabumine kooli/lahkumine 
koolist 

+ Koolil võiks olla rohkem sissepääse, et kooli jõudmine oleks mugav 
igast suunast saabujatele.  
 

+ Kuigi seeriakoolimajad on enamasti nn piirkonnakoolid, tuleks 
rohkem mõelda kaugelt tulijaile. Sissepääsud koolimajja, 
jalgrattaparkla asukoht, teekond bussipeatusest peaksid olema 
loogilises seoses. 

 
+ Fuajees kui potentsiaalselt mõnusas üleminekuruumis ja 

kokkusaamiskohas tekivad täna inimummikud, mis ei soodusta 
suhtlust, vaid tekitavad ebamugavust. Fujaee ja muud avatud alad 
võiksid luua meeldiva eelhäälestuse koolipäevale. 

 
+ Garderoob peaks pakkuma turvalisi ja mugavaid võimalusi isiklike 

asjade (nt spordiriiete) hoidmiseks, et lapsed ei peaks asjade 
kadumise või äravarastamise hirmus kõike kaasas kandma. 
 

+ Kooli jõudmine ja sisenemine võiks olla meeldiv üleminek ja 
sisseelamine päeva, millega ei kaasne lärm ja tunglemine. 

 
+ Liikumine sise- ja väliruumi vahel võiks olla vahetu, kiire ja mugav, et 

nii lapsed kui õpetajad jõuaksid vahetundide ajal õue minna. 
 

 + Kooli juhtkonna vaates ei ole parkimiskohti piisavalt. 
 

  
Koolis ringi liikumine + Külaliste vaates on probleemiks ruumide leitavus. Paljudes koolides 

puudub täna elementaarne majajuht, mis on oluline abimees 
ruumide ülesleidmisel. 
 

+ On oluline, et vähemalt koolihoone nn tuumik (ühisruumid nagu aula, 
garderoob, raamatukogu jmt ning teatud arv klassidest näiteks 
esimesel korrusel) oleksid universaalselt ligipääsetavad. Edasi saab 
kool korraldada, et klass, milles õpib ligipääsetavuse erivajadusega 
laps paikneks ühisruumide ligidal, et laps saaks iseseisvalt kooli tulla 
ja koolielust täisväärtuslikult osa võtta. 

 
+ Õpetajate ja koolijuhtide vaatest on oluline kooliruumide loogiline 

tsoneerimine, mis vähendaks sisutühja sundliikumist. Sundliikumine 
toimub värskes õhus viibimise, puhkamise või mõtestatud sotsiaalse 
suhtluse arvelt. 

 
 + Just õpetajate vaates sisaldab koolipäev sageli liiga palju 

sundliikumist; H-tüüpi koolimajade nn otsaharudest võiks pääseda 
välja, tupikud võiksid olla liikumisteede mõttes ruumiliselt ühendatud. 

+ Trepikojad ja koridorid on ruumiliselt iseloomutud, sageli liiga kitsad. 
 

Õppetöö klassides + Kõigi kasutajagruppide esmane ootus on, et klassiruumides 
oleks tagatud hea ventilatsioon ja sisekliima. 
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+ Klassiruumid, kus on hea ventilatsioon (värske õhk) ja akustika, 
loomulik valgus ja mugav mööbel, toetavad õppimisele 
keskendumist. Puuduliku sisekliimaga klassiruumis viibimine väsitab. 
 

+ Olukord, kus klassiruumid on liiga väikesed, et soosida grupitööd, 
teistsuguse paigutusega aruteluformaate, frustreerib õpetajaid. 

 
+ Pikalt samas või sama tüüpi õpperuumis viibimine väsitab. 

Gümnaasiumiastme õpilased oleksid valmis katsetama ka nt stuudio-
tüüpi avatud klassiruumis õppimist. See pakuks vaheldust ja looks 
sünergiat. 
 

+ Klassiruumide ruumiline paindlikkus, avatus ja suletus võiks jääda 
paindlikuks – liigutatavad seinad saavad olla võimalus, kuid mitte 
kohustus lähtuvalt õpetamismetoodilistest valikutest, õpilaste 
eripäradest ja vajadustest. On õpilasi, kelle edenemist toetab 
klassikaline klassiruum paremini. 
 

 + Koolijuhid näevad, et vajadus väikeklasside järele, suurema 
ruumilise paindlikkuse järele (ruumide järele, kus pakkuda 
individuaalsemat õpet) suureneb. 
 

+ Arvutiklassid on sageli ebamugavate proportsioonidega ’ruumilised 
soolikad’, kus nii akustika, lõhn kui õhuvahetus ei vasta kasutajate 
ootustele. 
 

Sotsiaalne suhtlus ja vaba aeg + Algklassi õpetajatel ei ole pausi, kuna neil on kohustus hoida silma 
peal nii klassiruumides kui ühisruumis viibivatel lastel ka vahetunni 
ajal. Klassi- ja vahetunniruumi lahendused võiksid aidata õpetajatel 
seda kohustust omavahel paremini jagada. 
 

+ Koridorid on vahetunni veetmiseks liiga kitsad. 
 

+ Vaba aja veetmise nurgad on kättesaadavad vaid vähestele – need 
toimivad ’kes ees see saab koha põhimõttel’- enamasti saavad koha 
aktiivsemad ja energilisemad õpilased; tagasihoidlikumatele jäävad 
need kättesaamatuks. 

 
Omaette olemine ja isiklik 
ruum 

+ Õpetajate jaoks sageli puuduvad võimalused isiklike asjade ja 
täiendavate õppevahendite või – materjalide hoidmiseks. Ootus on, 
et sellised võimalused oleksid koolihoones olemas, et 
õppevahendeid ja kunstitarbeid ei peaks hoidma autos. 
 

+ Õpetajad on koolitajad, kes astuvad 6-8 korda päeva jooksul 
(kriitilise) publiku ette. Õpilased panevad tähele, milline õpetaja välja 
näeb, õpetajad vajavad ettevalmistuseks privaatset tsooni. 

 
+ Õpilaste jaoks ei ole koolis vaikset omaetteolemise kohta – wc boks 

väljaarvatud. 
 

Puhkamine ja taastumine + Värske õhk on aju tööks ülivajalik, sundventilatsioon seda ei paku. 
Klassiruumide õhutamine, sõõm värsket õhku kahe tunni vahel on 
oluline rituaalne toiming, mis aitab (õpetajal) ühelt tunnilt/õppeainelt 
teisele lülituda. Sundventilatsioon seda ei paku.  
 

+ Õpetajad igatsevad võimalust värske õhu aistingu saamiseks astuda 
vahetunni ajal korraks rõdule või õue läbimata selleks pikka koridori. 
 

 
+ Õpetajad vajavad nii (eraldiseisvat) puhkeruumi sotsiaalseks 

suhtluseks kui tööruumi vaikseks süvenemiseks, samuti privaatsust 
+ Õpetajate puhkeruumid ja paljundamisvõimalused peaksid paiknema 

mitmel korrusel 
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Koolikeskkond ja -kultuur + ’Nähtamatud koolid’ vajavad ruumiidentiteedi tugevdamist. 
 

+ Seeriakoolimajade ruumiline üksluisus väsitab õpilasi. 
 

+ Ruumid peaksid soodustama loovust ja multifunktsionaalsust 
(õpetajad). 
 

+ Avatud aatrium ei pruugi asendada aulat. Aulal on kooli avalikkus, 
mille olemasolul on olnud oluline roll kaasaegse kultuuri 
kujundamisel. Aula on oluline koorilaulukultuuri ja esinemiskultuuri 
edasi kandev ruum. Koolijuhtidele võiks jääda otsustusõigus 
eraldiseisva aula vajalikkuse osas. 
 

+ Kooliruum tervikuna ei tohiks olla igavalt hall, kuid ei peaks olema ka 
üledisainitud – väsitavalt eklektiline ja värviline.  

 
+ Kooliruumilt oodatakse ruumilist vaheldusrikkust – üksluine keskkond 

muudab tülpinuks ja väsinuks. Oodatakse kontakti rohelusega, mis 
toetab taastumist ja lõõgastumist 

 
 + Koolijuhtide vaatest Ruumide akustika on puudulik; mürafoon 

väsitab. 
 

 + Koolijuhtide vaates peaks kooli üldine ruumijaotus soodustama 
ülemajalist suhtlust. 
 

 + Ruumid ja ruumiprogramm tervikuna peaksid pakkuma rohkem 
paindlikkust. 
 

+ Sisehoov kui potentsiaalselt mõnus poolavalik ruum on kajav 
panoptikum, kus meeldiva viibimise asemel on järelevalve all 
olemise tunne. Õpetajate unistus on, et tuima sisehoovi asemel 
oleks mõnus aastaringselt kasutatav aatrium. 

 
+ Külaliste vaatest on oluline, et kooliruum tekitaks kogukonnatunnet 

ka neis, kes kooliruume igapäevaselt ei külasta/kasuta. 
 

 
Einestamine + Söömine on oluline meeleolu tõstev päevatoiming. On tore, kui 

sööklakeskkond toetab nii suurema seltskonnaga üheskoos kui 
kitsamas sõprade ringis einestamist.  
 

+ Sööklas võiksid olla ka kohvikulaadseid, pisut eraldatud sopistusi 
õpetajatele pooltöiste lõunalauaarutelude pidamiseks, et ajakasutus 
saaks olla optimaalsem. 
 

Kooli juhtimine + Kooli juht on tippjuht, kelle tööks on muuhulgas inimeste juhtimine. 
See eeldab privaatset vestlusruumi. 
 

+ On oluline, et koolijuhi tuumikmeeskond paikneks koolijuhi lähedal. 
Nii on võimalik arutelusid operatiivsemalt pidada; väheneb tüütule 
sundliikumisele kuluv aeg. 
 

Iseseisva töö tegemine + Õpetajate ruumid peavad pakkuma kahetasandilist vaadet: võimalust 
olla ühises ruumis, kuid ka süvenenult koolitöö päeva jooksul ära 
teha. 
 

+ Kaasaegne koolikeskkond võiks pakkuda nii õpilastele kui 
õpetajatele mugavaid iseseisva töö kohti – õppetöö mitte koju kaasa 
võtmise võimalust. (Õpperuumid peaksid pakkuma avatud ja 
paindlikku kasutust ka koolitundide järgsel ajal) 
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+ Nii õpilased kui õpetajad ootavad, et koolis oleks rohkem kohti 
omaette olemiseks, koolimelust hetkeliseks eemaldumiseks- 
Õpilaste jaoks on täna ainsaks vaikuse kohaks tihtipeale wc 

 
. 

1.2. Meeleolukaart 

Töötoa teises sessioonis hinnati kasutajakogemust, mida ruum pakub (milline on ruumimõju kasutaja 
heaolule, kuidas ruumis viibimine kasutaja heaolu ja meeleolu mõjutab) valgusfoorimeetodil: 
 
roheline - positiivne ruumikogemus 
kollane - neutraalne ruumikogemus 
punane- negatiivne ruumikogemus 
 

+ Kõikide kasutajagruppide vaates osutusid kõige problemaatilisemateks ruumideks klassiruumid. 
Õhupuudus, ruumiline üksluisus ja vähene paindlikkus tekitavad väsimust. Õhupuudus 
on negatiivse koolikogemuse ühisnimetaja. 

+ Arvestades, et klassiruumides veedetakse valdav osa päevast (5-6 h), on just klassiruumide 
kasutajakogemuse parandamine võtmetähtsusega. 

 
 

 õpetajad õpilased koolijuhid külalised 

• Sportimisruumide puhul 
frustreerib privaatsuse 
puudumine 

Lifti puudumine tekitab 
frustratsiooni liikumis-
erivajadustega lastel, 
laborite puudumine (ei 
saa teha keemia- ja 
füüsikakatseid) 
kurvastab; olukord, 
kus klassiruumides ei 
ole õhku väsitab, 
tekitab pinget ja 
terviseprobleeme. 

Pikkade nn tühjade 
vahemaade läbimine, 
liiga kitsad, pikad ja 
pimedad koridorid 
väsitavad. 

WC, pesuruumid, 
riietusruumid, trepid ja 
koridorid ei paku 
meeldivat 
ruumikogemust. 

• Koridorides tunglemine 
väsitab –jooksmine 
tuleks suunata õue. 
Olukord, kus isiklike 
asjade hoidmise kohad 
puuduvad, väsitab. 
Söökla tihtipeale ei paku 
puhkust ega naudingut. 

Ühisalad, wc, 
garderoob, 
klassiruumid (füüsika 
ja kodunduse klass) on 
üldiselt meeldivad 
ruumid. 

Söökla on kõle, 
Tööruumid10 on vahel 
külmad, pimedad või 
ebameeldiva valgusega, 
kõledad.  

Söökla, ühised 
puhkealad, 
klassiruumid, aula, 
võimla, fuajeegarderoob 
toimivad üldiselt hästi. 

• Õpetajate tuba toimib 
(erinevates 
funktsioonides) hästi, 
algklassi õpetajate 
puhkeala, mis asub 
algklasside vahetus 
läheduses toetab nii 
puhkust kui lubab lastel 
silma peal hoida. 
Standarditele vastavad 
arstikabinetid, 
sportimisvõimalused ja 
bassein õpetajatele ja 
töötajatele toetavad 

Spordiruumid, aula, 
raamatukogu tekitavad 
rõõmu, toetavad 
koosolemist ja 
innustavad. 

Töötajate puhketuba 
toetab suhtlust ja 
inspireerib. 

Õueala, õpetajate tuba, 
raamatukogu loovad 
sünergiat ja koos 
olemise rõõmu. 

 
 
10 Koolijuht veedab kabinetis ca 60% ajast. 
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heaolu. Liigendatav 
söökla tõstab meeleolu: 
toetab nii suhtlust kui 
taastumist. 

 
 

1.3. Personalugu 

Iga kasutajagrupp koostas ühe narratiivse kirjelduse ühe kujuteldava prototüüpse kasutaja (persona) 
koolipäevateekonnast- ja kogemusest, eesmärgiga selgitada kasutaja vajadusi, tekitada empaatiat 
ning seeläbi suunata edasisi disainiotsuseid inimkesksete lahenduste loomisel. 
 
 

   
Joonis 15- Personalugu: koolijuhid 

Joonis 16- Personalugu: õpilased 
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Joonis 17- Personalugu: õpetajad 

Joonis 18- Personalugu: külalised 

 
1.4. Muud olulised taipamised ja edasist arutelu vajavad teemad 

+ Mitmed Eesti seeriakoolimajad on osaliselt renoveeritud (pidevas etapiviisilise renoveerimise 
protsessis). Nendes on tehtud ruumilisi ümberkorraldusi ruumide avamiseks, puhke- ja 
tegevusnurkade loomiseks, hoonete energiatõhususe parandamiseks. Ruumiliselt õiged ideed 
ja lähenemised väljenduvad paraku sageli viletsas ja ebaesteetilises materiaalsuses. Iga 
lõppenud remont mõjub vahelahendusena ega loo oodatud ruumikvaliteeti. Pidev 
remondiolukord väsitab koolipere. 

+ Arusaamade spekter, milline on hea kooliruum, on lai. Viimase 10 aasta kooliarhitekuuri 
iseloomustab tugev suund avatuse poole. Nii nagu kontorihoonete puhul esineb tagasiminek 
avatud kontori praktikast on ka Põhjamaade haridusruumid liikumas tagasi klassikalisemate 
klassiruumide suunas, mis toetavad süvenemist ja distsipliini hoidmist teatud juhtudel paremini. 

+ Kvaliteetne kooliruum peab toetama õpetamismeetodite kogu spektrit, õpetajatele peaks jääma 
suurem vabadus valida eelistatud õpetamismetoodikat toetav ruum. 

+ Kooliruumise ventilatsioonilahendused (sisekliimalahendused laiemalt) vajavad ’kastist 
väljaspool’ lähenemist, et saavutada hea tasakaal loomuliku ventilatsiooni, värske õhu ja 
energiatõhususe vahel, sest ka standardikohased, viimastel aastatel rajatud 
ventilatsioonilahendused enamasti ei loo sisekliimat, mis kasutajate ootustele ja vajadustele 
vastaks. 

+ Kus toimub õppimine: klassiruum vs muud õpikeskkonnad küsimus. Lisaks klassiruumidele 
toimub õppimine ka: aktiivõppe aladel, luua tuleks lõimitud STEAM õppe keskkondi, ühisalasid, 
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mis sobivad koostööks, aruteludeks ja esitlusteks; pakkuda praktilise õppe võimalusi väljaspool 
klassiruumi praktikakeskkondades jne. 

+ Päevavalguse vähesus– uuringute järgi viibivad koolilapsed siseruumides kuni 90% ööpäevast 
ja see avaldab mõju tervisele (tervise seisukohast on loomulik valgus sama oluline teema kui 
õhukvaliteet ja liikumine) 

+ Söökla küsimus – Söökla defineerib kooliruumi ja selle kasutust väga palju. Kas 
sööklalahendused on koolikorralduslik või ruumiküsimus (söökla kohtade arv määrab 
söögivahetundide arvu, mis omakorda määrab koolipäeva struktuuri, mis määrab 
õppekorralduse). 

+ Koolikeskkonna võimaldavused (affordances) – Gibsoni teooria rakendamine ja selle 
edasiarendamine: baasvõimalustest mitmekesise inspireeriva keskkonnani, mis ärgitab ennast 
loovamalt kasutama - mh aitab selgitada ruumikvaliteedi olulisust ka koolipidajatele. 

+ Kooliruum kui sise- ja väliruumide tervik: suuremat tähelepanu vajavad ka üleminekuruumid 
(terrassid, varjualused) ja õuelahendused (järgmisest aastast on kohustuslik viibida vähemalt 
20 minutit koolipäevast õues. 

+ Ka kooliruum ise saab olla õppevahend: kuidas integreerida elulise õppe võimalusi arhitektuuri? 
+ Eri kooliastmete ruumivajadused ja – tüpoloogiad on erinevad, kuidas nendega kõige paremini 

arvestada? 
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